

Дорожная карта
подготовки к открытию центра «Точка роста»
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа»

№	Наименование мероприятия	срок	Ответственный	результат
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.	Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Февраль 2024	директор	
2.	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Февраль 2024	директор	
3.	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	Май 2024	Кузнецов О.В.	
4.	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	Июнь 2024	директор	
5.	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО в соответствии с Положением о центре «Точка роста»	Май 2024	Зам. директора по УВР	
2. Финансово-хозяйственные мероприятия				
1.	Заявка в УКС по сметной документации на ремонт помещений центра «Точка роста»	Январь 2024	завхоз	
2.	Работа по привлечению спонсоров для ремонта помещений	Март – апрель 2024	Совет родителей, директор	
3.	Подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий для ремонта помещений	Март 2024	Контрактный управляющий	
4.	Контроль за ходом проведения ремонтных работ в помещениях «Точки роста»	Июнь – июль 2024	Завхоз, директор	
5.	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров	Июль – август 2024	Директор, ответственный за работу	

	ответственного хранения согласно графику		«Точки роста»	
3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства				
1.	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам: Физика, Химия, Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	Май – август 2024	Зам.директора по УВР и ВР	
2.	Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центра «Точка роста»	Март – июнь 2024	Зам.директора по УВР и ВР	
3.	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	Май, август 2024	Зам.директора по УВР и ВР	